

Verlag

Aanwezig : Cremers, Jan
Siebers, John
Groenen, Hans
Giesberts, Peter (Animo)
Hospers, Paul (Dekker)
Mantel, Pieter (Dekker)

Bespreking d.d. : 06 juli 2020

Locatie : MFC de Koepel te Middelaar

Onze ref. : Mook Middelaar – landschapsversterking en kleiwinning
uiterwaard Mook Middelaar

Betreft : Klanbordgroep sessie 4 –verslag

1. Welkom, op 1,5 meter afstand

- 1.1 Afmeldingen van Jan Alderhout (Animo) en Gertjan Sengers (VNC).
- 1.2 Judith van Heesch en Eric Jansen (ANM) wensen geen deel uit te maken van de klankbordgroep maar worden wel op de hoogte gehouden middels toesturen verslagen e.d..

2. Verslag sessie 3 (16-12-2019)

- 2.1 Ter introductie aan de vergadering geeft Dekker toelichting op het afgelopen half jaar. In januari 2020 heeft Dekker met de gemeente gesproken over het voornemen tot herinrichten en ontkleien in de uiterwaard Mook Middelaar. Tegen de achtergrond van de AUM (Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas) is het wenselijk om het voornemen van Dekker in het breder perspectief van de uiterwaard te bekijken. Daarbij is Dekker gevraagd om met Teunesen in contact te treden om de mogelijkheden voor een bredere gebiedsvisie te bekijken. Het overleg hierover wordt gevoerd. Daarnaast heeft Dekker via haar rivierkundig adviseur informeel overleg gehad met Rijkswaterstaat en heeft contact gehad met haar ecoloog betreffende het vleermuizenfoerageer gebied.
- 2.2 Onder 4.1 van het verslag worden de herstelwerkzaamheden van de Maasheggen genoemd (plan gehecht aan heggen). Een deel van het plan is inmiddels in de uiterwaard gerealiseerd. Het lijkt niet geheel in overeenstemming met de vergunde / bij Rijkswaterstaat bekende situatie uitgevoerd.
- 2.3 Onder 5.1 wordt de Gedragscode Zorgvuldig Winnen genoemd. Dekker zal het document op verzoek van de klankbordgroep op haar site plaatsen. Met dien verstande dat er wordt gewerkt aan een update van de gedragscode. Eind 2020 wordt de nieuwe versie verwacht welke Dekker uiteraard zal delen.
- 2.4 Onder 6.1 wordt proces en planning genoemd. Een herziende proces en planning komt terug onder 5. van dit verslag.

3. Reactie klankbordgroep (22-01-2020)

Naar aanleiding van de klankbordgroepbijeenkomst van 16-12-2019 heeft Dekker op 22-01-2020 een officiële reactie van de klankbordgroep ontvangen. Deze reactie omschrijft de opmerkingen/kanttekeningen over de uitgevoerde onderzoeken en voorliggende plannen. De



reactie is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. De opmerkingen en reactie van Dekker worden hieronder toegelicht:

- 3.1 Er moet voordat de kleiwinning begint duidelijk zijn wat er precies aan herstel van de Maasheggen gaat gebeuren. Dekker is het hiermee eens en vult aan dat Dekker staat voor een zorgvuldig plan met voldoende en goed geborgde meerwaarde voor de omgeving.
- 3.2 Er bestaat een kans dat het herstel van de Maasheggen onvoldoende te realiseren is, in verband met eisen vanuit Rijkswaterstaat. Dekker gaat samen met de klankbordgroep verkennen welke mogelijke alternatieve meerwaarde voor het landschap kunnen worden gerealiseerd binnen de marges van het project.
- 3.3 Het is noodzakelijk de percelen in te richten met drainage ten behoeve van de ontwatering na lager opleveren en voortgezet agrarisch gebruik. Dekker geeft aan dat de ontwatering nog een uit te werken punt is en dat hier in een later stadium een specialist voor wordt ingeschakeld.
- 3.4 In worst-case scenario wordt er 25% van aan- en afgevoerd materiaal per vrachtwagen vervoerd. De klankbordgroep maakt zich zorgen over de intensiteit van het vrachtverkeer en daarmee de verkeersveiligheid, vooral in de zomermaanden. Dekker geeft aan te streven naar een zo hoog mogelijk aandeel aan- en afvoer per schip. Daarbij staat Dekker voor een veilige en uitvoerbare manier van werken en zal dit aandachtspunt meenemen in de verdere uitwerking. De wijze van vastleggen van uitgangspunten en afspraken is hierbij belangrijk.
- 3.5 De ontgronding gaat mogelijk tegelijk met andere ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden. Dekker geeft aan hier ook door andere instanties ook op gewezen te zijn. Het kan een kans/voordeel zijn (bijvoorbeeld kleilevering voor lokale dijkversterking) maar ook een nadeel (groot totaal volume aan transportbewegingen).

4. Stand van zaken uiterwaard Mook Middelaar

- 4.1 Op 28-04-2020 heeft Dekker de klankbordgroep per mail een update gestuurd. Deze mail is bijgevoegd in de bijlage van dit verslag en wordt tijdens de vergadering besproken.

5. Proces en planning

- 5.1 2020 wordt gebruikt om te verkennen hoe het initiatief van Dekker past binnen een bredere visie op de uiterwaard. Een gesprek met de wethouder wordt in dit verband na de zomervakantie ingepland. Daaropvolgend wordt de planning bijgesteld.
- 5.2 Een volgende klankbordgroepbijeenkomst wordt gepland wanneer er voldoende te bespreken onderwerpen zijn en zal binnen een half jaar plaatsvinden.

6. Rondvraag / afsluiting

- 6.1 Op verzoek van de klankbordgroep zal Dekker de oppervlakte landbouwareaal dat door de ontwikkeling (heggen, bloemrijke zones) afneemt inzichtelijk maken.
- 6.2 Dekker zal de mogelijkheden voor een eventuele verschuiving van kleiwinning op het meest zuidelijk gelegen perceel naar een aansluitend aan de noordelijk gelegen percelen in beeld brengen.
- 6.3 De klankbordgroep biedt aan dat eventuele berichtgeving via de dorpskrant en de site van Maasburen kan plaatsvinden.
- 6.4 De bijeenkomst sluit om 21:15





Beste leden van de klankbordgroep voor de kleiwinning en landschapsversterking uiterwaard Mook-Middelaar,

Het is even stil geweest van onze kant en een fysiek overleg is in deze tijden niet verstandig. Daarom even een update via de mail.

In een overleg met de wethouder Wienhoven zijn we opgeroepen om na te denken over een bredere visie op de hele uiterwaard. Hier bestaan verschillende achtergronden voor. De ontwikkelingen van de Lob van Gennep leiden tot discussie (hier verschijnen regelmatig berichten over in de krant). Finale duidelijkheid bestaat hier nog niet over. Daarnaast de, ook in de verschenen Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas opgenomen, ideeën voor een hoogwatergeul geul bij Mook (zie: <https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/documenten/publicaties/2019/10/24/adaptieve-uitvoeringsstrategie-maas>). Deze onderwerpen kwamen ook terug in de laatste reactie van jullie als klankbordgroep.

We zijn daarom in de afgelopen periode in overleg getreden met het bedrijf Teunesen die in het verleden ook heeft nagedacht over een inrichting van de uiterwaard en daarnaast veel gronden i eigendom heeft in het gebied. Dit overleg is er op gericht om afspraken te maken om samen tot een breder beeld op de uiterwaard te komen. In verband met de Corona-perikelen lag de focus de afgelopen weken even elders, maar we verwachten op korte termijn tot afspraken te komen.

Onze wens om tot kleiwinning gecombineerd met de versterking van de Maasheggenstructuur te komen is onveranderd. We zien dit als een positieve bijdrage aan het gebied, die mogelijke andere ontwikkelingen niet in de weg staat. Maar uiteraard hebben we ook begrip voor de wens van partijen om een bredere visie op het gebied te ontwikkelen, en werken we daar aan mee. Ons streven blijft wel om tot concrete stappen te komen, en niet alleen tot een lange termijn visie (met bijbehorende onzekerheden). Met de gemeente en Teunesen zullen we nagaan hoe het voorliggende proces er uit kan zien. Zodra daar wat meer duidelijkheid over is meld ik me weer. In de tussentijd blijf ik uiteraard graag beschikbaar voor eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,

Paul Hospers | Projectleider landschapsontwikkeling | 06 4238 1997 |
Hoofdkantoor | Waalbandijk 1 4053 JB IJzendoorn | Postbus 6073 4000 HB Tiel | +31(0)344 579 999 | www.dekkgroep.nl |



Disclaimer

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen dan wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit bericht contact op te nemen met de afzender.



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!